

COMUNE DI RAVANUSA

Provincia di Agrigento

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N. 18 ALLOGGI RESIDENZIALI DELLO IACP DI AGRIGENTO

UBICAZIONE: Ravanusa, tra le vie Marche, Veneto e Liguria

PROGETTO ESECUTIVO

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Relazione Tecnica2. Individuazione urbanistica3. Elaborati architettonici dello stato di fatto4. Elaborati architettonici dello stato di progetto e particolari costruttivi5. Planimetrie impianti tecnologici:6. Attestati di prestazione energetica ante opera7. Quadro Economico8. Computo Metrico Estimativo9. Elenco Prezzi Unitari10. Analisi dei prezzi11. <u>Cronoprogramma</u> | <ol style="list-style-type: none">12. Capitolato Speciale d'Appalto13. Schema di Contratto14. Piano di Sicurezza e Coordinamento15. Piano di Manutenzione dell'Opera16. Quadro incidenza della manodopera |
|--|---|

IL PROGETTISTA

IL RUP

(Arch. G. Soldano)

(Arch. S. Alesci)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA' LAVORATIVA	GG U.	MESE 11																																				MESE 12					
		settimana 46						settimana 47						settimana 48						settimana 49						settimana 50						settimana 51						settimana 52					
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
1 ALLESTIMENTO CANTIERE	50																																										
Allestimento impianto elettrico di cantiere	18																																										
Realizzazione imp. messa a terra di cantiere	2																																										
Smobilizzo cantiere	30																																										
2 MIGLIORAMENTO SISMICO	290																																										
Demolizioni	120																																										
Realizzazione di nuovi elementi	80																																										
Rinforzo elementi esistenti	30																																										
Ripristino pareti	60																																										
3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	410																																										
Montaggio ponteggio	60																																										
Demolizioni	45																																										
Isolamento superfici opache	80																																										
Ripristini	30																																										
Posa di nuovi infissi	90																																										
Smontaggio ponteggio	35																																										
Installazione impianti vari	70																																										
4 INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI	350																																										
Demolizioni	45																																										
Ripristino pareti e intonaci	80																																										
Realizzazione impianti	125																																										
Tinteggiatura	100																																										